

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

1	Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
2	WONEN & BOUWEN:								
3	<i>Voor de bestaande bouw:</i>								
4	Verkoop van huurwoningen door corporaties en andere partijen.	corporatie	talys portaal standvast woongenoot	Verkocht/nog te verkopen: Portaal, Tolhuis: 270/4; Aldenhof: 14/36; Malvert: 26/24. Talys: Meijhorst 20/218, Malvert 154/134, Tolhuis 13/127 Standvast: Malvert -/13; Tolhuis: -/16; Lankforst: -/63 Woongenoot: geen verkoop					
5	De hoogbouwflats van Talis in Zwanenveld (deels) aanpassen voor ouderen. Dit in relatie tot het op te zetten wijkservicepunt.	corporatie GN(Depla)	Talys	Talis heeft besloten 2 flats (meer dan 200 woningen) op te plussen in de e.v. 5 jr..	circa € 1,4 miljoen	invest. Talis			
6	De hoogbouwflats van Talis in Zwanenveld (deels) aanpassen voor ouderen. Dit in relatie tot het op te zetten wijkservicepunt.	GN(Depla)	Bas Linders	wijkservicepunt op deze plek staat nog steeds in de planning, maar is nog niet tot uitvoering gekomen. Wordt gerealiseerd in samenwerking met zorgaanbieders en woningcorporaties.	pm	de aanpassing van de flats gebeurt door Talis			
7	In samenwerking met de corporaties zorgen voor voldoende onderhoud en renovatie van de bestaande woningen met de daarbij horende woonomgeving.	corporatie; GN(Depla)	corp.	Talis: planmatig onderhoud Portaal; planmatig onderhoud aan de complexen in Aldenhof, Malvert, Meijhorst, Tolhuis en Zwanenveld; in de periode tot 2020 wordt 23 miljoen geïnvesteerd. De Gemeenschap: Lankforst maisonnetes en Tolhuis eengezinswoningen planmatig onderhoud; 5 miljoen in de periode tot 2015. Standvast: Lankforstflats extra investeringen ad 10 mln tot 2009; Zwanenveld e.g.won.: ca 2 mln vernieuwing tot 2007; overige woningen regulier planmatig en service onderhoud, Woongenoot: maisonnetes Aldenhof geldt convenant 2004; voor Lankforst en Meijhorst is dit een reguliere activiteit.	pm	corporaties			
8	In samenwerking met de corporaties zorgen voor voldoende onderhoud en renovatie van de bestaande woningen met de daarbij horende woonomgeving.	corporatie; GN(Van Hoof)	Gerda Hendriks	Systematische jaarlijks onderhoud van de openbare ruimte volgens de IBOR systematiek. Met uitzondering van de winkelcentra valt geheel Dukenburg onder het basisniveau.	pm	directiebudget OR			
9	Opstellen wijkbeheerplannen waarin het beheer van de openbare ruimte afgestemd wordt op het gebruik	GN(Van Hoof)	Gerda Hendriks	In de wijkbeheerplannen wordt de visie op de openbare ruimte vertaald naar het jaarlijks systematische beheer van die ruimte IBOR. Er zijn nu 4 wijken gereed, het komende jaar komen volgen de andere wijken van Dukenburg.	pm	directiebudget OR			
10	Op termijn werken we aan herstructurering van de maisonnetes aan de randen van Malvert	corporatie; GN(Depla)	Standvast / Marcel Wierijns	besluit over toekomstvisie in 2006	ntb	invest SW/ grondopbrengst			

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

1	Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
26	Een stedelijk woonmilieu met zorgvoorzieningen in het centrale deel rondom het huidige winkelcentrum Meijhorst, bestaande uit een nieuw winkelcentrum met daarboven en daarbij 450 tot 500 gestapelde woningen, die voor een gedeelte uit zorgwoningen bestaan.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 25	ntb	planexpl. HVD			
27	Woningbouw aan de Lankforst 10e straat bij het "Uilenbosje"	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 25	ntb	planexpl. HVD			
28	Woningbouw op de hoek van de Lankforst 10e en de 12e straat	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 25	ntb	planexpl. HVD			
29	Kleinschalige bebouwing in het groen (Malvert) aan de 10e straat tussen van Apelterenweg en de 11e straat.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 25	ntb	planexpl. HVD			
30	Woningbouw langs de van Apelterenweg tegenover het "Uilenbosje" en de kop van de Meijhorst 60e straat.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 25	ntb	planexpl. HVD			
31	Woningbouw langs het grand canal aan de Meijhorst 60e straat.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 25	ntb	planexpl. HVD			
32	Woningen in de bestaande leegstaande bedrijfspanden aan de Meijhorst 60e straat.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 25	ntb	planexpl. HVD			
33	Woningbouw op het terrein aan de 14e straat in Zwanenveld.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 25	ntb	planexpl. HVD			
34	Woningbouw aan de Lankforst 52e straat.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 25	ntb	planexpl. HVD			
35	Hoogbouw tussen het Steve Bikoplein en de Meijhorst 60e straat na de verkleining van het Steve Bikoplein.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 25	ntb	planexpl. HVD			

37 *Overige woningbouw:*

38	Wij onderzoeken de mogelijkheden voor ontwikkeling van: Woningbouw aan de Malvert 70e straat op het terrein van de Orangerie en het winkelcentrum Malvert.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	De termijnen (zoals aangegeven bij nr. 25) gelden ook voor de onderzoeken naar de bebouwingmogelijkheden van andere locaties in Dukenburg.					
39	Kanaalgerichte bebouwing in de Lankforst langs het Maas-Waalkanaal.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 38		planexpl. HVD			
40	Woningbouw boven een mogelijk nieuw te bouwen winkelcentrum in de Weezenhof.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 38		planexpl. HVD			
41	Woningbouw op groene plekken in de Weezenhof, daar waar het mogelijk is door voldoende ruimte.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 38		planexpl. HVD			
42	Hoogbouw bij de entree Van Boetbergenweg/Stadlijk, zo mogelijk aan twee zijden.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 38		planexpl. HVD			
43		GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 38		planexpl. HVD			
44		GN(Depla)	Marcel Wientjes	zie 38		planexpl. HVD			

45 **OUDEREN EN MENSEN MET FUNCTIEBEPERKING:**

46 *Op het gebied van voorzieningen:*

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020	
1									
47	We realiseren een wijkservicepunt in Meijhorst, in de directe nabijheid van het huidige winkelcentrum.	GN(Rumund)	Bas Linders	wijkservicepunt op deze plek staat nog steeds in de planning, maar is nog niet tot uitvoering gekomen. Wordt gerealiseerd door zorgaanbieders en woningcorporaties. Zie 25	voornamelijk door externe partijen				
48	We realiseren een wijkservicepunt in Zwanenveld in de directe nabijheid van de bestaande Open Wijschool aan de 11e straat.	GN(Rumund)	Bas Linders	wijkservicepunt op deze plek staat nog steeds in de planning, maar is nog niet tot uitvoering gekomen. Wordt gerealiseerd door zorgaanbieders en woningcorporaties. Zie 5 en 6	voornamelijk door externe partijen				
49	We realiseren, afhankelijk van de mogelijkheden in de bestaande wijken, meerdere wijksteunpunten.	GN(Rumund)	Bas Linders	hiervoor geldt hetzelfde als voor de wijkservicepunten	beleidsbudget gemeente				
50	We stimuleren voldoende intramurale zorgcapaciteit.	GN(Rumund)	Bas Linders	is geldend beleid; we overleggen met externe partijen over aantallen en realisatie daarvan	gefinancierd				
51	We stimuleren een vraaggericht aanbod van zorg en dienstverlening in de woonservicegebieden.	GN(Rumund)	Bas Linders	past binnen bestaand beleid, maar is nog niet in uitvoering genomen. De uitvoering wordt in 2006 opgepakt voor de wijken Hatert en de Waalsprong.	uit de bestaande welzijns-budgetten				
52	We zoeken een geschikte plek voor een verpleeghuisunit.	GN(Rumund)	Bas Linders	past binnen bestaand beleid, maar moet met partijen overlegd worden. Relatie 25. Talis wil dit onderzoeken met ZZG	wordt door externe partijen bekostigd uit de bestaande welzijnsbudgetten,				
53	We zoeken naar mogelijkheden om dagbesteding van ouderen op te nemen als onderdeel van de wijkservice en deze per wijk te concentreren op ontmoetingsplekken waar ook andere activiteiten plaatsvinden, zoals kindercrèches.	GN(Rumund)	Bas Linders	past binnen bestaand beleid en wordt in het kader van de WMO uitgewerkt. Beleidsplan WMO is gepland voor maart 2006	eventueel in het kader van de WMO				
54									
55	<i>Op het gebied van wonen:</i>								
56	De Meiberg, in huidige of nieuwbouwworm, zal deel uitmaken van het wijkservicepunt in Meijhorst.	GN(Rumund)	Eef Janssen	zie 25	planexpl. HVD				
57	Onderzoek i.o.m. de corporaties naar de mogelijkheid van het aanpassen van woningen met name in de buurt van wijkservicepunten.	GN(Rumund)	Eef Janssen	onderzoek start 2006	beleidsbudget				
58	We realiseren een geschikte woonomgeving rond de wijkservicepunten.	GN(Van Hoof)	Gerda Hendriks	wordt in aansluiting op de oplevering van de wijkservicepunten opgeleverd	planexpl. HVD				
59	Onderzoek naar mogelijkheden om bestaande woningen aan te passen, zodat ze geschikt zijn voor ouderen en mindervaliden	GN(Depla)	Eef Janssen	onderzoek start 2006	beleidsbudget				
60									
61	<i>Op het gebied van organisatie en samenwerking:</i>								

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

1	Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
62	Bij het maken en uitvoering van de plannen werken we samen met deskundige partijen (zoals verpleeghuizen, zorgaanbieders, woningcorporaties, de seniorenraad, huisartsen e.d.) en stimuleren we de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen.	GN(Rumund) corporaties	Erik van Ewijk / Stichting Maat	de themawerkgroep is startpunt voor een klankbordgroep die zich naast HVD ook bezig zal houden met WMO e.d. Voorstel is om op stadsdeelnivea betreffende partijen te betrekken bij klankbordgroep (groep met en groep zonder instellingen)					
63	Ook mantelzorgers worden ondersteund.	GN(Rumund)	Bas Linders John v Boxtel	ondersteuning van mantelzorg past binnen het beleidsplan WMO	pm	de middelen voor mantelzorg-ondersteuning			
64	We zoeken partijen die kunnen zorgen voor een 24-uurs zorgservice gekoppeld aan een alarmsysteem.	GN(Rumund)	Bas Linders	wordt op dit moment ontwikkeld door externe partijen (Stichting Maat: een samenwerkingsverband van corporaties, zorgaanbieders en welzijnspartijen in Nijmegen e.o.).	pm	door externe partijen en door de gebruikers			
65	Ook de mogelijkheid van acute hulp wordt in de plannen opgenomen.	GN(Rumund)	Bas Linders	wordt op dit moment ontwikkeld door externe partijen (Stichting Maat); Naar verwachting op 01-01-2006 operationeel.	pm	door externe partijen en door de gebruikers			
66	We onderzoeken de mogelijkheid voor één loket waar de bewoners terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gemeentelijke kwesties en dergelijke. Het te ontwikkelen voorzieningencentrum Meijhorst is hiervoor een logische locatie. Zo mogelijk komt er ook per wijk (wellicht in de openwijkschool) een loket in de vorm van – bijvoorbeeld – een wijkloket.	GN(Van Hoof)	Bas Linders/ Erik van Ewijk / Stichting Maat	De huidige stadswinkel is in april 2004 uitgebreid met de informatiek Dukenburg. Deze verzorgd informatie over welzijn, zorg en recreatie.					

68 JEUGD SPORT EN RECREATIE:

69 0-12 jarigen:

70	We gaan door met het uitvoeren van het gemeentelijke speelplekkenbeleid voor Dukenburg.	GN(Van Hoof)	Bas Linders	wordt gerealiseerd in het kader van de uitvoeringsprogramma's 2005 en 2006, voortvloeiend uit de nota "Korn je buiten spelen"	zie uitvoeringsprogramma's	zie uitvoeringsprogramma's			
71	Het vrijwillige jeugd en jongerenwerk, zoals scoutinggroepen, blijft ondersteuning ontvangen.	GN(Rumund)	Bas Linders	maakt onderdeel uit van bestaand beleid voor de hele stad	pm	voor het programma			
72	We handhaven de huidige binnen- en buitensportvoorzieningen en realiseren voldoende voorzieningen voor jeugd tot en met 12 jaar en vanaf 12 jaar, dat wil zeggen: nieuwe sport- en speelplekken en JOP's.	GN(Depla)	Bas Linders	de uitvoering van dit beleid wordt ter hand genomen middels een nieuw beleidsplan in 2006	pm	gevoonden in programma woonmilieu-verbeterings/soortbu			
73	We gaan de bestaande accommodaties beter benutten.	GN(Rumund)	Bas Linders	past binnen lopend beleid, maar is nog niet in uitvoering genomen. Vanaf 2006	pm	beleidsbudget			

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020	
1									
74	GN(Depla)	Bas Linders	Voor dit project zijn gelden toegekend door het ministerie. De projecten zelf worden door sportservice uitgezet. In uitvoering sinds oktober 2005	pm	BOS-gelden				
75	GN(Rumund)	Bas Linders	past binnen bestaande beleidslijn, waarin kadergroepen fungeren als intermediairs naar de wijk	pm	is opgenomen in bestaande programma's				
76	GN(Depla)	Bas Linders	de activiteiten worden gecontinueerd en passen binnen het bestaand beleid	pm	uitvoeringsprogramma				
77		John v Boxtel			ma sport				
78	<i>Voor de jeugd van 12-plus:</i>								
79	GN(Rumund)	Bas Linders	Opdracht is bij Tandem weggezet. Resultaten worden in 2006 verwacht.						
80	GN(Van Hoof)	Bas Linders	raadsbesluit dat tot en met 2006 wordt gesubsidieerd. Eind 2005 evaluatie en discussie in raadscommissie over voortgang. De huidige a-structurele dekking moet omgebogen worden naar structurele dekking. Relatie 25	plm. 180.000	deels Flexibele Wijkpakpak, deels Kneipuntenbudget jongerenbeleid				
81	GN(Rumund)	Bas Linders	is stand beleid, jongerencentra bedienen grotere stadsdelen						
82	GN(Rumund)	Bas Linders	maakt onderdeel uit van bestaand beleid om niet meer accommodaties te ontwikkelen specifiek voor jongeren, maar jongeren meer gebruik te laten maken van bestaande voorzieningen	pm	is ingekocht via budget Tandem				
83	GN(Van Hoof)	Bas Linders	realisatie is voorzien voor eind 2005. Communicatietraject in gang gezet met omwonenden en skaters.	90.000	programma woonmilieuverbetering/sportvoorzieningen				
84	GN(Van Hoof)	Bas Linders	JOP wordt eind 2005 gerealiseerd	25.000	woonmilieu verbeteringen				

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
1								
85	We zetten de JOP-convenanten Zwanenveld en Malvert voort.	GN(Van Hoof)	Bas Linders	Afspraak is met partners (jongeren, omwonenden, politie, woningcorporatie, welzijnswerk) gemaakt. Jongerenwerk via opdracht Tandem en via IV-project JOP's Dukenburg overigens uit lopende begroting (ambtelijke capaciteit e.d.)	pm			
86	We onderzoeken de mogelijkheid een mobiele JOP in te zetten zolang er nog niet voldoende JOP's zijn. Randvoorwaarde is ook hier de combinatie met een trap- en basketbalveldje.	GN(Van Hoof)	Bas Linders	Moet nog opdracht gegeven worden aan Wijkmanagement om samen met jongerenwerk voor en nadelen, randvoorwaarden en haalbaarheid te onderzoeken. Resultaten worden in 2006 verwacht.	pm			
87	We bekijken mogelijkheden voor muziek- en sportactiviteiten voor jongeren. Daarbij willen we aansluiten bij bestaande organisaties zoals het jongerenkoor van de Ontmoetingskerk, vrijwilligersorganisatie GAAPA, sportverenigingen. Daarvoor willen we projecten als Buurt-Onderwijs-Sport inzetten. En we willen de bestaande accommodaties daarbij gebruiken en eventueel uitbreiden (Openwijksholen en JOP's)	GN(Van Hoof)	Bas Linders	Voor dit project zijn gelden toegekend door het ministerie. De projecten zelf worden door sportservice uitgezet. Uitvoering in 2005 en 2006.	pm	Min VWS		
88	We stemmen het aanbod aan jeugdhulpverlening, jeugdzorg, jongerenwerk en dergelijke af op de behoefte aan deze diensten in Dukenburg.	GN(Van Hoof)	Bas Linders	Is staand beleid, onderdeel van aanpak 'school en hulp', tot en met 2006 ingekocht bij schoolmaatschappelijk werk van NIM en daarna via overgangsregeling over naar scholen.	pm	beleidsbudget		
89	Ambulant jongerenwerk bestrijkt alle wijken van Dukenburg en zorgt voor jongerenactiviteiten, incidenteel of planmatig (zoals in Aldenhof en Malvert), samen met jongeren, bewoners en instanties.	GN(Van Rumund)	Bas Linders	Is nu opgenomen in de budgetovereenkomst met Tandem tot en met 2006. Nog geen zekerheid over latere jaren.	pm	beleidsbudget		
90	De ambulant jongerenwerkers kennen de jongeren (eventueel hun ouders) en vice versa. We vermijden te snelle wisselingen van jongerenwerkers.	GN(Van Hoof)	Bas Linders	Is niet actief op gestuurd bij Tandem, wel - in specifieke buurten/ projecten - door wijkmanagement gevraagd	pm	beleidsbudget		
91	We stimuleren de contacten tussen de verschillende wijken.	GN(Van Hoof)	Eric v E/ Bas Linders	moet geagendeerd in bewonersplatforms voor peilen initiatieven.	pm	beleidsbudget		
92	We stimuleren activiteiten in stadspark Stadjik: een beter en veelvuldiger gebruik van het Stadspark maakt het park sociaal veiliger.	GN(Van Hoof)	Eric v E/ Bas Linders	In de budgetsubsidie 2005-2007 voor jongeren centrum Stadjik is afgesproken dat er een aanbod komt van activiteiten voor meisjes op veilige tijdstippen. Moet geagendeerd worden in bewonersplatforms	pm	beleidsbudget		
93	ZOW Quick krijgt een nieuw onderdak.	GN(Depla)	Bas Linders	is in uitvoering ; gereed in 2007	pm	sportbudgetten		
94	We stimuleren de samenwerking tussen de diverse sportclubs. Het aanleggen bij de vijver centraal in Lankforst van avontuurlijke speelelementen in de uitbreiding van de vijver. Er ontstaat een recreatieplek tussen vijver en het Uijenbosje.	GN(Depla)	Bas Linders	is staand beleid, dat in heel Nijmegen van toepassing is	pm	beleidsbudget		
95		GN(Van Hoof)	Ton Verhoeve	in uitvoering; start graven en realisering 2006	ca 200.000	Waterplan		
96								
97	ECONOMISCHE ONTWIKKELING:							

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
1 We stellen een platform Economie in dat bestaat uit eigenaren/projectontwikkelaars, ondernemers, vertegenwoordigers van bewonersverenigingen, een vertegenwoordiger van het MKB en een vertegenwoordiger van de afdeling Economie van de gemeente.	GN(Scholten)	Liz Eijkhout	start eind 2005; w.c.Meijhorst. Opknappen/facelift voor de korte termijn en ontwikkeling nw w.c. op lange termijn.	pm	beleidsbudget			
98 In 2006 wordt een evaluatie gehouden naar het functioneren van de drie winkelcentra. Uitgangspunt is: handhaven van de bestaande drie winkelcentra in Weezenhof, Meijhorst en Malvert in hun huidige vorm, met in elk geval een supermarkt..	GN(Scholten)	Liz Eijkhout	Evaluatie zal in 2e of 3e kwartaal 2006 gehouden worden	15.000	Onderzoeks-budget of beleidsbudget			
99 We staan investeringen op korte termijn toe om de verpaupering tegen te gaan. Het gaat om: Meijhorst (uitbr. C1000) en Weezenhof (verbouwing Basismarkt; vestiging Lidl)	GN(Scholten)	Liz Eijkhout	C1000 z.s.m.; Basismarkt/Lidl begin 2006 gereed	pm	beleidsbudget			
100 We laten het winkelcentrum De Meijhorst uitgroeien tot een stedelijk stadshart met winkels, voorzieningen en geconcentreerde woningbouw.	GN(Depla)	Liz Eijkhout	Op basis van evaluatie (2006) keuze maken. Winkeliers van Meijhorst willen nu al aan de slag met de toekomst plannen; zie 25	pm	pm			
101 We stimuleren kleinschalige economie binnen de wijk. Het gaat daarbij vooral om de bedrijfslocaties in Meijhorst 60e straat en, in de wijken, om bedrijfspandjes voor starters, woonwinkels en huiskamerondernemingen. Het zal hier steeds gaan om activiteiten die niet storend zijn in een woonwijk, bijvoorbeeld om bedrijven in de zakelijke dienstverlening.	GN(Scholten)	Liz Eijkhout	In het nieuwe bestemmingsplan wordt de mogelijkheid voor bedrijvigheid aan huis onder voorwaarden opgenomen. Op verzoeken voor kleinschalige bedrijvigheid in de wijk die passen binnen de milieucategorie I en II zal zoveel mogelijk positief op geadviseerd worden.	pm	beleidsbudget			
102 Bij de ontwikkeling van een nieuw (winkel)hart voor Dukenburg houden we rekening met een goede locatie voor de markt.	GN(Scholten)	Liz Eijkhout	Winkeliers en marktkooplui gaan binnenkort in overleg om meer leven in de markt te blazen. Bij de nieuwe plannen moet een locatie voor de markt gerealiseerd worden. Dit wordt meegegeven aan het platform economie.	pm	beleidsbudget			
103 We onderzoeken de mogelijkheden voor horecavoorzieningen.	GN(Scholten)	Liz Eijkhout	In de drie winkelcentra zijn al mogelijkheden voor horeca (café of restaurantje) opgenomen. Buiten de winkelcentra is horeca mogelijk, mits het kleinschalig en op de wijk gericht is en niet concurrerend met het centrum. Verzoeken hiervoor zullen dan onder deze voorwaarden ook positief worden beoordeeld. Daarnaast worden ze nog getoetst op voorwaarden vanuit milieu (geluid), verkeer (bereikbaarheid en parkeren) en brandveiligheid.	pm	beleidsbudget			
104 105 106 107								

106 RUIJME VERKEER EN GROEN:

107 *Cultuurhistorische waarden terughalen en versterken zodat ze fungeren als identiteitsdragers*

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

1	Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
108	De groenstructuren van het oude landgoed Dukenburg herstellen en de landgoedsteer terugbrengen. Het gedeelte rondom landhuis De Dukenburg wordt samen met de herinrichting van de vijvers aangepakt. De overige groenstructuur valt mogelijk onder compensatie vanuit Hart voor Dukenburg; zie 25	GN(Hirdes)	Ton Verhoeven en Gerda Hendriks	Omgeving Lankforst in uitvoering. Zie 95. Overige aanpak nog onbekend	zie 95. Rest niet bekend	Waterplan en compensatie vanuit planexpl. HVD			
109	Bij toevoeging van woningbouw bij het grand canal kan dit opgewaardeerd worden, onder andere door de oevers gebruiksvriendelijk te maken en de 'beleefwaarde' te vergroten. Zonder woningbouw worden alleen de natuurwaarden versterkt vanuit het waterplan.	GN(Hirdes)	Ton Verhoeven en Gerda Hendriks	volgend; zie 31 en 35	Waterplan budget is ca 100.000	Waterplan en compensatie vanuit planexpl. HVD			
110	De vijver ten zuiden van het Douglasbosje bij bebouwing opwaarderen, onder andere door de zuidoever gebruiksvriendelijk te maken en de noordoever in de bostrand over te laten gaan. Autonoom worden alleen de natuurwaarden versterkt vanuit het waterplan.	GN(Hirdes)	Ton Verhoeven en Gerda Hendriks	volgend; zie 31, 35, 83, 109	Waterplan budget is ca 100.000	Waterplan en compensatie vanuit planexpl. HVD			
111	Het Uilenbosje opwaarderen door een duidelijke padenstructuur aan te brengen, sociale veiligheid te verbeteren en een dunning uit te voeren	GN(Hirdes)	Gerda Hendriks	2005 - voorjaar 2006	50.000	directiebudget Groen en Water			
112	Het 'Douglasbosje' aan het Steve Bikoplein opschonen en toegankelijk maken.	GN(Hirdes)	Gerda Hendriks	2005 - voorjaar 2006	50.000	directiebudget Groen en Water			
114	<i>Een voorzieningenhart creëren langs de Van Apelerenweg, ter hoogte van winkelcentrum De Meijhorst</i>								
115	Het winkelcentrum renoveren en herkenbaar maken voor de omliggende wijken.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	onderdeel 25;	nvt	nvt			
116	Bebouwing aanbrengen die functioneert als architectonisch herkenningspunt.	GN(Depla)	Marcel Wientjes	onderdeel 25;	nvt	nvt			
117	Het openbaar groen ten noordwesten van het huidige winkelcentrum duidelijk afbakenen en status geven als wijkpark Meijhorst.	GN(Hirdes)	Gerda Hendriks	onderdeel 25;	nmb	planexpl. HVD			
118									
119	<i>De grote verkeersaders aanpassen</i>								
120	Om de verkeersveiligheid te vergroten zal de Van Apelerenweg als experiment tijdelijk versmald worden vanaf het Steve Bikoplein tot aan het huidige winkelcentrum De Meijhorst. Een onderzoek dient uit te wijzen wat verkeerskundig de consequenties zijn. Ook de Dukenburgers wordt gevraagd wat ze van dit experiment vinden. De versmalling mag niet ten koste gaan van de verkeersdoorstroming. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal een definitief besluit genomen worden.	GN(Hirdes)	Menne Talsma	in uitvoering;	15.000	planexpl. HVD + directiebudget			

Een nieuw hart voor Dukenburg

uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

1	Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoord woordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
121	We vervangen het oude Steve Bikoplein door een modeme rotonde. Deze zal in omvang aanzienlijk kleiner zijn dan het huidige plein, waardoor gronden vrijkomen voor groen en bebouwing. De wegen zullen haaks aansluiten in plaats van tangentaal. Dit levert naar verwachting een aanzienlijke verbetering op ten aanzien van veiligheid en snelheid. Het definitieve ontwerp moet nog gemaakt worden. Uitgangspunt hierbij is dat de verkeerscapaciteit van het knooppunt gehandhaafd blijft	GN(Hirdes)	Menne Talsma	volgend op voorgaande	1.000.000	planexpl. HVD			
122	De ruimte die vrij zou komen door verkleining van het plein, wordt gebruikt voor groenvoorziening en nieuwbouw.	GN(Depla)	Marcel Wienjies	afh. onderzoeken 25 en 38	pm	planexpl. HVD			
123	De oversteekbaarheid en de verkeersveiligheid van de kruising Aldenhof - van Apelterenweg wordt verbeterd door het plaatsen van een verkeerslichteninstallatie (VRI)	GN(Hirdes)	Menne Talsma	voorbereiding gestart; uitvoering vindt plaats in 2006	130.000	budget: oversteekbaarheid			
124	We versmallen Meijhorst 10e straat, zodat er ruimte komt voor bebouwing en groen.	GN(Depla)	Marcel Wienjies	afh. onderzoeken 25 en 38	pm	planexpl. HVD/DVV Fase II			
125	We versmallen Lankforst 10e straat, zodat er ruimte komt voor bebouwing en groen.	GN(Depla)	Marcel Wienjies	afh. onderzoeken 25 en 38	pm	planexpl. HVD/DVV Fase II			

127 Het verlies aan groen compenseren door de kwaliteit van het aanwezige groen te verbeteren

128	We pakken het onderhoud aan, brengen gevarieerdere beplanting aan, halen hoog struikgewas weg en creëren zichtlijnen.	GN(Hirdes)	Gerda Hendriks	Deze werkzaamheden zijn volgend op de ontwikkelingen van het masterplan. Bij de ontwikkeling van een bouwlocatie wordt de openbare ruimte, het openbare groen mee ontworpen en volgend uitgevoerd.	pm	planexpl. HVD			
129	We behouden en versterken het Uilenbosje en het Douglasbos, de oude lanen en de geologenstrook langs de Van Schuylenburgweg.	GN(Hirdes)	Gerda Hendriks	zie 108, 111, 112	zie 100,101,104,105	planexpl. HVD			
130	We geven het groen een duidelijke (gebruiks)functie.	GN(Hirdes)	Gerda Hendriks	is randvoorwaarde bij alle nieuwbouwprojecten	pm	planexpl. HVD			
131	We zetten via het groen herkenbare en (wandel)functionele routes door de wijk uit.	GN(Hirdes)	Gerda Hendriks	volgend	pm	planexpl. HVD			
132	Langs de Van Apelterenweg worden nieuwe groenstructuren en een bomenlaan aangebracht.	GN(Hirdes)	Gerda Hendriks	volgend	pm	planexpl. HVD			

134 Waterpartijen aanpakken

135	Oevers natuurlijker maken en elementen als bruggen of stapstenen toevoegen. Het water krijgt een duidelijke gebruiks- of recreatiefunctie.	GN(Hirdes)	Ton Verhoeven	In uitvoering. Start graven mogelijk begin 2006, anders zomer 2006. realisatie in 2006	Waterplan budget €130.000 in Lankforst	Waterplan			
-----	--	------------	---------------	--	--	-----------	--	--	--

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

1	Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
136	Oevers natuurlijker maken en elementen als bruggen of stapstenen toevoegen. Het water krijgt een duidelijke gebruiks- of recreatiefunctie.	GN(Hirdes)	Ton Verhoeven	In planning. Start in 2006, realisatie in 2007	Waterplan €115.000 vijvers 14, 20 en 40	Waterplan			
137	Gradiënten land/water in de Geologenstrook zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke vorm terugbrengen. Ook vijvers er vlakbij meenemen.	GN(Hirdes)	Ton Verhoeven	In planning. Start in 2006, realisatie in 2007	Waterplan ca €200.000 Geologenstrook	Waterplan			
138	Oevers natuurlijker maken en elementen als bruggen of stapstenen toevoegen. Het water krijgt een duidelijke gebruiks- of recreatiefunctie.	GN(Hirdes)	Ton Verhoeven	In planning. Start in 2007, realisatie in 2008 en 2009	nb	Waterplan			
139	Het achterstallig onderhoud wegwerken in de vorm van baggeren en herstel beschoeiing en de daarachter liggende gaten in de oever dichtten.	GN(Hirdes)	Ton Verhoeven	In uitvoering fase 1a, gereed lente 2006. Planning fase 1b 2008	Waterplan budget ca €400.000	Waterplan			

140 VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID:

141 Investeren in sociale cohesie

142	We gaan door met het belonen van initiatieven van bewoners die gericht zijn op ontmoeting. We bieden faciliteiten en stimuleringsubsidies. Voorbeelden zijn koffie-ochtenden, fietscursussen voor allochtone vrouwen, taalcursussen, wijkuitstapjes, kleur- en feurdagen, vakantieactiviteiten voor kinderen en ouders.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	er wordt collegeadvies voorbereid over andere manier om met bewonersubsidies om te gaan. Mogelijkheid om wijken zelf meer verantwoordelijkheid te geven over rangordening initiatieven resp. inzetten budgetten.	reparatie bewoners- en werkbudgetten in wijkmanager	programma wijkaanpak			
143	In overleg met de bewonersplatforms verbeteren we de communicatie door bestaande wijkbladen, Het Trepunt, websites en nieuwsbrieven beter en vaker te gebruiken.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	De themawerkgroep communicatie en burgerparticipatie blijft functioneren als platform voor ontwikkelen en aanjagen van initiatieven. Dit concrete punt is gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners(platforms/ commissies) en gemeente. Gemeente zoekt actief de aanwezige communicatiekanalen op.					
144	in overleg met de bewonersplatforms onderzoeken we de haalbaarheid van nieuwe en traditionele communicatiemiddelen zoals internet, bilboards, informatiezoulen, de 'dorpsomroeper', kiosken, lichtkranten en dergelijke.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	De themawerkgroep communicatie en burgerparticipatie blijft functioneren als platform voor ontwikkelen en aanjagen van initiatieven. Dit concrete punt is gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners(platforms/ commissies) en gemeente. Gemeente zoekt actief de aanwezige communicatiekanalen op.					
145	Aan instanties zoals woningcorporaties, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, politie, vragen we om hierin mee te denken en mee te doen.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	De themawerkgroep communicatie en burgerparticipatie blijft functioneren als platform voor ontwikkelen en aanjagen van initiatieven. Dit concrete punt is gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners(platforms/ commissies) en gemeente. Gemeente zoekt actief de aanwezige communicatiekanalen op.					

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
1 We creëren een goed functionerend stadsdeelhart met commerciële en niet-commerciële voorzieningen.	GN(Rumund)	Erik van Ewijk	De niet commerciële voorzieningen zijn, met uitzondering van een groot aantal zorgvoorzieningen, al aanwezig. In combinatie met de commerciële voorzieningen ontstaat een ontmoetingsplek van formaat, waarvan ook de sociale mogelijkheden benut moeten worden. Punt wordt opgenomen in integrale aanpak Meijhorst	nog niet bekend	diverse programma's			
146 We stimuleren vrijwilligerswerk, door faciliteiten te bieden en erkenning en waardering voor de inzet van vrijwilligers te tonen.	GN(Rumund)	Erik van Ewijk	de eenmalige vrijwilligersbijeenkomst ihkv N2000 zal een vervolg krijgen, waarbij vrijwilligersorganisaties en allochtone Dukenburgbewoners betrokken worden.	nog niet bekend	programma wijkaanpak			

149 Bewoners betrekken bij ontwikkelingen in de wijk en belanghebbenden hun verantwoordelijkheid geven

150 De gemeente investeert via wijkmanagement in een goed werkende en duurzame informatie- en overlegstructuur met bewoners en bewonersorganisaties.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	sinds april 2003 is wijkmanagement in alle wijken actief, netwerk met bewoners is opgebouwd. Ieder wijkplatform maakt een eigen ontwikkeling naar meer zelfstandigheid door. Met instanties en organisaties wordt het bestaande netwerk verder uitgebouwd en verankerd. Organisatie-communicatie- en activiteitenbudgetten moeten worden verhoogd ivm toegenomen activiteit in de wijk. Gemikt wordt op tenminste adviesrecht voor wijkplatforms over de inzet van activiteitenbudgetten.					
151 De gemeente stimuleert, dat de bewoners (-organisaties) zich opstellen als eigenaar van de overlegstructuur. De gemeente faciliteert vanuit de opvatting dat maatwerk per wijk nodig is.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	zie vorige antwoord bij 150					
152 De gemeente zorgt voor informatie over voornemens ten aanzien van Dukenburg en de wijken in het overleg met de bewonersplatforms.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	Er dient gemeentebreed een integrale activiteitenkalender per stadsdeel te worden opgesteld, die via internet raadpleegbaar is. Vooral bouwprojecten en projecten in de openbare ruimte zijn nu nog vaak een verrassing voor bewoners.					
153 De bewoners en de gemeente stimuleren dat andere instanties en instellingen in Dukenburg gebruik maken van de overlegstructuur.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	Wijkmanagement initieert een instellingsoverleg op stadsdeelniveau en zorgt dat instellingen weten wat er speelt in de wijken (door toezending van agenda's, verslagen, nieuwsbrieven etc.					
154 De bewoners informeren de gemeente en de andere instanties en instellingen in Dukenburg over wat er speelt in de wijken.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	reguliere informatieuitwisseling gebeurt gestructureerd in platforms/ commissies, via wijkschouwen en wijkbezoeken van wethouders resp. college. En via persoonlijke contacten. Voor informatieuitwisseling over overlast, intimidatie en criminaliteit dienen de kanalen helder gemaakt te worden naar eenieder.					

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
1 De informatievoorziening en het overleg in deze structuur treden niet in de plaats van formele besluitvormingsprocedures, tenzij de bewoners in de platformen daartoe zelf besluiten.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	Bedoeld zijn de overlegstructuur via bewonersplatforms, instellingsoverleggen, bewonerscommissies e.d.. Bewonersplatforms besluiten zelf of zij de wijkbelangen behartigen in formele procedures van overheden en instanties.					
155 De gemeente en de bewonersplatforms onderzoeken de wenselijkheid en mogelijke inhoud van een tussen college, raad en bewonersplatforms af te sluiten statuut voor bewonersparticipatie.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	Bedoeling om in 2006 aan de nieuwe gemeenteraad een voorstel voor te leggen.					
156 De gemeente gaat door met wethouders- en collegebezoeken aan de wijken.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	Toezegging is al gedaan. Budgettaire consequenties in komende collegeperiode plm. 10.000 Euro per wijkbezoek, is voor Dukenburg 70.000 Euro					
157 158 159 <i>Multifunctionele ontmoetingsplekken creëren</i>								
160 161 162 163 164 165 166								
We bevorderen dat bestaande accommodaties (De Boerderij, De Turf, de Open Wijksholen, Wijkcentrum Dukenburg) door alle doelgroepen gebruikt kunnen worden.	GN(Scholten)	Erik van Ewijk	Onderzoek is afgerond inzake BAS- gebouw. Het kost plm. 100.000 Euro om dit gebouw door Accommodaties te laten beheren en voor de wijk beschikbaar te krijgen. Dit geld was er in 2005 niet. Verder loopt een onderzoek naar verruimen van mogelijkheden om de Turf door en voor de wijk in te zetten. Uitkomsten eind 2005 beschikbaar. Voor Opoenwijksholen en Wijkcentrum Dukenburg geldt deze opdracht met name ten aanzien van jongeren en allochtone groepen. Eind 2006 duidelijkheid					
<i>Investeren in een veilige leefomgeving</i>								
We promoten het Politiekeurmerk Veilig Wonen.	GN(Depla)	Eef Janssen	is randvoorwaarde bij alle nieuwbouwprojecten					
We realiseren flexibele inzet van gemeentelijke toezichthouders.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	Stuurgroep Toezicht heeft al besloten om toezichthouders integraal in te zetten. Dit betekent een vergaande verruiming van mogelijkheden (bijvoorbeeld: niet meer alleen toezicht op parkeren, maar ook op vervuiling op straat of op jongerenoverlast). In relatie hiermee wordt ook gestreefd naar flexibele inzet door het jaar heen. Keuze van specifieke buurten/ gebieden in Dukenburg in overleg met politie, woningcorporaties en -waar nodig en mogelijk - bewonersorganisaties.					
We richten de woongebieden Duurzaam Veilig in. Dit houdt in dat conform het ontwerp wegcategorisering Nijmegen (raadsbesluit maart 2004) Alle woongebieden ingericht worden als 30km/u-zone met bijbehorende verkeersremmende maatregelen.	GN(Hirdes)	Menne Talsma	Zwanenveld en Tolhuis zijn reeds uitgevoerd. Malvert en Lankforst worden op dit moment uitgevoerd. Aldenhof, Meijhorst en Weezenhof zijn in voorbereiding en worden begin 2006 uitgevoerd	834.486	DVV fase I			
We voeren het waterplan uit, waardoor de waterpartijen toegankelijker en gebruiksvriendelijker worden.	GN(Van Hoof)	GH/Ton Verhoeven	zie eerder; nrs 135-139		Waterplan			

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
1 We sluiten leefbaarheidsconvenanten af tussen wijkbewoners, corporaties, gemeente, politie, in sommige buurten met eenvoudige problemen.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	Convenanten Meijhorst maisonnettes en Aldenhof maisonnettes lopen af in 2006. In 2006 besluit over verlenging. Convenant Malvert is afgelopen in 2005. Wordt (- periode) is een extra gemeentelijke inzet nodig in de openbare ruimte (bovenop hetgeen beschikbaar is via wijkbeheerplannen dan wel de reguliere programmering in het FIP) ad p.m. 25.000 Euro. Tot nu toe kwam dit ten laste van het programma Woonmilieuverbeteringen.					
167 We zorgen voor een integrale wijkaanpak van de Meijhorst.	GN(Rumund)	Erik van Ewijk	Uitvoeringsprogramma wordt najaar 2005 opgesteld en met bewoners besproken. Onderdeel hiervan is wijkbeheerplan.					
168 We realiseren een Keurmerk Veilig Ondernemen, samen met ondernemers en omwonenden, waar dat nodig en mogelijk is.	GN(Scholten)	Erik van Ewijk	Proces wordt in 2005 opgestart in winkelcentrum Dukenburg, in het kader van Integrale Veiligheid. Afronding fase 1 in 2006. Afronding fase 2 (investeringen in de omgeving) in 2008. Afronding fase 3 (investeringen in winkelcentrum./ individuele winkels) in 2008.					
170 We voeren een woonomgevingsplan Zwanenveld uit.	GN(Hirdes)	Petra Schamitz/E.v. Ewijk	Het woonomgevingsplan Zwanenveld eerste fase wordt op dit moment uitgevoerd. Voor de tweede fase moet plan nog worden uitgewerkt; over de financiering van de tweede fase ontstaat eind 2005 meer duidelijkheid.					
171 172. Heldere kaders en duidelijke grenzen stellen: wat kan en wat niet?								
173 We maken afspraken met bewoners, politie, gemeente en corporaties over het beheer van de openbare ruimte in de vorm van convenanten, huisregels en tuinenplannen.	GN(Van Hoof)	Petra Scmitz/ Erik van Ewijk	In 2006 worden (met een uitloop naar begin 2007) voor alle wijken in Nijmegen een wijkbeheerplan geschreven. Daarna nemen college en raad besluiten over de financiële consequenties van al deze plannen. En vervolgens is ingaande 2007 of 2008 programmering mogelijk.					

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
We zorgen dat instanties aandacht schenken aan individuen en gezinnen die een loopje nemen met de regels.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	In het algemeen zal er de komende jaren meer aandacht komen voor handhaving van de regels. Vanuit de gemeente kan men denken aan de Algemeen Plaatselijke Verordening, Leerplicht, sociale wetgeving, bestemmingsplannen en bouwvergunningen, milieuregels, verkeersregels e.d.. Voor specifieke aandachtsgebieden in Dukenburg zijn er al afspraken en worden nieuwe afspraken gemaakt tussen handhavende instanties. De nieuwe afspraken ingaande 2006 gelden ofwel nieuwe gebieden, ofwel de wijze waarop met overlast, intimidatie en dergelijke wordt omgegaan. Tenslotte zullen instanties in netwerkverband samenwerken bij signalering, analyse, bepalen en uitvoeren aanpak. Startbijeenkomst instanties in 2005, vervolg en aanpak in 2006.					

174

175

176 De identiteit van Dukenburg als geheel en van de wijken afzonderlijk versterken

We positioneren Dukenburg als een stadsdeel met een eigen karakter (parkwijk), echter dat nadrukkelijk en in alle opzichten bij de stad Nijmegen hoort. Dit realiseren we onder meer, door in de kern bebouwing met een stedelijk karakter te creëren en daardoor bestaande identiteitsdragers te ontzien..	GN(Van Hoof)	Paul Goedknegt/ Erik van Ewijk	Wordt meegenomen als randvoorwaarde bij ruimtelijke projecten					
We brengen oude, voor Dukenburg kenmerkende groen- en lanenstructuren terug en versterken die.	GN(Van Hoof)	Gerda Hendriks	Bestaand beleid is het, dat initiatieven van bewoners worden gehonoreerd. Indien extra budget beschikbaar komt (naar schatting plm. 50.000 per jaar) dan kan dit beleid ten volle worden uitgevoerd.					
We stimuleren op wijkniveau betrokkenheid van bewoners door wijkgebonden activiteiten te organiseren.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	In 2006 wordt samen met bewonersplatforms een inventarisatie gemaakt van bestaande en nieuwe mogelijkheden voor straatnaamgeving. Daarna plan van aanpak om stap voor stap alle mogelijkheden te benutten. Een en ander in overleg met commissie straatnaamgeving. Benodigd budget naar schatting 5000 Euro per jaar.					
Nieuwe straten en pleinen in Dukenburg krijgen namen in plaats van nummers.	GN(Depla)	Erik van Ewijk	Waar mogelijk voeren we straatnamen of buurtnamen in, in plaats van de huidige straatnummering. Dit verhoogt de herkenbaarheid. We starten daarmee bij de nieuwe plannen.					
	GN(Depla)	Erik van Ewijk	zie antwoord bij 180					

177

178

179

180

181

Een nieuw hart voor Dukenburg

uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoord woordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
We realiseren imago dragers voor Dukenburg en brengen de bestaande imago dragers (bestaande stedenbouwkundige structuren, wijkfestivals, wijkjdsen e.d.) beter onder de aandacht.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	Bestaand beleid is het, dat initiatieven van bewoners worden gehonoreerd. Indien extra budget beschikbaar komt (naar schatting plm. 50.000 per jaar) dan kan dit beleid ten volle worden uitgevoerd. Het is mijn indruk dat dan ook ruimte is om dit punt uit te werken.					

182

183

184 *Veilige verbindingroutes naar centrale voorzieningen realiseren*

We wijzigen de oriëntatie van wandel- en fietsroutes zo, dat ze naar het stadsdeelhart lopen.	GN(Hirdes)	GH/Menne Talsma	volgend op 25	pm	planexpl. HVD + directiebudget			
We versmallen de Van Apelterenweg gedeeltelijk en voorzien die van oversteekplaatsen.	GN(Hirdes)	GH/Menne Talsma	volgend op 120	pm	planexpl. HVD			
We brengen een betere bewegwijzering aan in overleg met de bewoners, waarbij ook aandacht is voor routes naar voorzieningen als huisarts, politie en dergelijke.	GN(Van Hoof)	GH/Menne Talsma	volgend	50.000	planexpl. HVD			
We bevorderen dat er een nieuwe 'kaart van Dukenburg' wordt gemaakt.	GN(Hirdes)	Gerda Hendriks	Door alle ontwikkelingen ontstaat een nieuwe kaart van Dukenburg.					

187

188

189

190 *Leefbaarheids- en preventieprojecten stimuleren*

We pakken specifieke problemen aan door middel van projecten, soms geldend voor specifieke buurten, soms voor doelgroepen. We noemen al de leefbaarheidsconvenanten in de maisonnettes. Verder kan gedacht worden aan de werkplannen van de Open Wijk scholen, projecten ten behoeve van etnische groepen, oplossingen voor verkeersproblemen rondom de hoogbouw in Meijhorst, en verschillende projecten ten behoeve van de integrale veiligheid. Bijvoorbeeld rondom het winkelcentrum Dukenburg, loveboys, Marokkaanse ouders en jongeren, het functioneren van de JOP's.	GN(Scholten)	Erik van Ewijk	projecten integrale Veiligheid zijn inmiddels goedgekeurd en worden in 2005 uitgewerkt. Uitvoering vanaf eind 2005 tot en met 2007.					
--	--------------	----------------	---	--	--	--	--	--

191

192

193 *Communicatie met en tussen de bewoners verbeteren*

We gaan door met het stimuleren van bewonersparticipatie in belangengroepen, zoals commissies, platforms en dergelijke.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	sinds april 2003 is wijkmngt in alle wijken actief, netwerk met bewoners is opgebouwd. Ieder wijkplatform maakt een eigen ontwikkeling naar meer zelfstandigheid door. Met instanties en organisaties wordt het bestaande netwerk verder uitgebouwd en verankerd. Organisatie- communicatie- en activiteitenbudgetten moeten worden verhoogd ivm toegenomen activiteit in de wijk. Gemikt wordt op tenminste adviesrecht voor wijkplatforms over de inzet van activiteitenbudgetten./					
---	--------------	----------------	---	--	--	--	--	--

194

Een nieuw hart voor Dukenburg
uitvoeringsprogramma

concept 9 november 2005

Projecten & activiteiten	bestuurlijk verantwoordelijk	uitvoerend verantwoordelijk	stand van zaken (nov. '05)	geraamde kosten	financiering uit	realisatie 2006-2010	realisatie 2011-2015	realisatie 2016-2020
1 We faciliteren en ondersteunen het stadsdeelplatform en de wijkplatforms, onder meer in de communicatie met de verschillende achterbanen;	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	sinds april 2003 is wijkmngt in alle wijken actief, netwerk met bewoners is opgebouwd. Ieder wijkplatform maakt een eigen ontwikkeling naar meer zelfstandigheid door. Met instanties en organisaties wordt het bestaande netwerk verder uitgebouwd en verankerd. Organisatie-communicatie- en activiteitenbudgetten moeten worden verhoogd ivm toegenomen activiteit in de wijk. Gemikt wordt op tenminste adviesrecht voor wijkplatforms over de inzet van activiteitenbudgetten./					
195 In overleg met bewonersplatforms of taakgroepen van bewoners ontwikkelen we nieuwe plannen en activiteiten om speciale doelgroepen als allochtonen, jongeren en ouderen te betrekken bij de wijkactiviteiten.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	Multiculturaliteit staat ko mende jaren hoog op de agenda. En wordt door middel van diverse projecten aangepakt. Daarbij gaat het in eerste instantie om vergroten betrokken allochtone bewoners bij concrete activiteiten in de wijken, bij de verenigingen en vervolgens bij allerlei overleggen en beleidsontwikkelingen.					
196 We informeren de bewoners regelmatig en in begrijpelijke taal over de initiatieven van de gemeente en gebruiken daarbij bestaande en nieuwe informatiekkanalen.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	Ingaande 2006 worden nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd in overleg met de uit bewoners bestaande werkgroep communicatie. Er zal hiervoor extra budget n odig zijn ad plm. 10.000 Euro per jaar. Dekking is nog niet bekend					
197 We bevorderen dat alle instanties de bewoners van Dukenburg goed informeren over hun initiatieven en daarbij gebruik maken van bestaande en nieuwe informatiekkanalen.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	Ingaande 2006 worden nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd in overleg met de uit bewoners bestaande werkgroep communicatie. Er zal hiervoor extra budget n odig zijn ad plm. 10.000 Euro per jaar. Dekking is nog niet bekend					
198 We stellen een uitvoeringsprogramma voor communicatie en burgerparticipatie op in overleg met de werkgroep Communicatie, die advies uitbracht over dit onderwerp voor het Masterplan.	GN(Van Hoof)	Erik van Ewijk	Ingaande 2006 worden nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd in overleg met de uit bewoners bestaande werkgroep communicatie. Er zal hiervoor extra budget n odig zijn ad plm. 10.000 Euro per jaar. Dekking is nog niet bekend					
199								