

Onderwerp
Gewijzigde planning tijdelijk kunstwerk Valkhofpark

Programma / Programmanummer
Cultuur / 9530

BW-nummer

Portefeuillehouder
H. Beerten

Samenvatting

Op 16 juni jl. heeft de Raad besloten om geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het tijdelijk kunstwerk 'uitkijkkonijn' van Florentijn Hofman. Het werk is een circa 11 meter hoog konijn met uitkijkpost in het Valkhofpark. Het werk zou gereed zijn bij de start van het UITfestival op 11 september. Onvoorziene omstandigheden hebben ertoe geleid dat het kunstwerk niet op tijd gereed is. Het werk wordt nu in januari 2011 geplaatst. We stellen de Raad met bijgevoegde brief hiervan op de hoogte.

Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
G280, Maerle Snabel, 9709

Datum ambtelijk voorstel
16 augustus 2010

Registratienummer
10.0020852

Ter besluitvorming door het college

Brief aan de Raad over voortgang tijdelijk kunstwerk Museumzone vast te stellen.

Paraaf Datum
akkoord

Leidinggevende
K. Zoon G250

Programmamanager
D. Leenders

Programmadirecteur
M. Wetzels

- Alleen ter besluitvorming door het College
 Actief informeren van de raad

Besluit B&W d.d. 31 augustus 2010 nummer: 4.3

- Conform advies
 Aanhouden
 Anders, nl.

Paraaf Datum
akkoord

Bestuursagenda

Gemeentesecretaris

Portefeuillehouder

1 Probleemstelling

Op 16 juni jl. heeft de Raad besloten om geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het tijdelijk kunstwerk 'uitkijkkonijn' van Florentijn Hofman. Het werk is een circa 11 meter hoog konijn met uitkijkpost in het Valkhofpark. Het werk zou gereed zijn bij de start van het UITfestival op 11 september. Onvoorziene tegenvallers in de planning van de kunstenaar hebben ertoe geleid dat het kunstwerk niet op 11 september opgeleverd kan worden en dus ook de koppeling met het UITfestival mist. Het werk wordt nu in januari 2011 geplaatst. De Raad wordt met bijgevoegde brief hiervan op de hoogte gesteld.

2 Juridische aspecten

n.v.t.

3 Doelstelling

Met bijgevoegde brief de Raad op de hoogte stellen van de gewijzigde planning van de realisatie van het tijdelijk kunstwerk in de Museumzone.

4 Argumenten

Bij de keuze voor een nieuwe plaatsingsperiode is niet zozeer gekeken naar de eerst beschikbare periode, maar naar de beste periode, rekening houdend met de beschikbaarheid van het park en de kansen op grootste exposure voor het kunstwerk. Deze overwegingen lagen immers ook ten grondslag aan de koppeling van het kunstwerk aan het UITfestival

In overleg met de kunstenaar is gekozen voor een plaatsing van januari t/m juni 2011. De gedachte is dat het kunstwerk tegen de achtergrond van 3 seizoenen te zien is: winter, voorjaar en het begin van de zomer. De wisseling van de seizoenen plaatst het kunstwerk elke keer letterlijk in een ander licht en zal reden zijn om het werk vaker te bezoeken. Ook verwachten wij in deze periode meer bezoekers dan in de herfst/winterperiode. In deze periode vindt vooralsnog één parkvullend evenement plaats: de Dag van het Levenslied. Met de organisatie van de Dag van het Levenslied, traditiegetrouw rond moederdag, is al contact geweest over het gezamenlijk gebruik van de locatie.

Bij verlenging van het kunstwerk, het kunstwerk zou minimaal 6 maanden, maximaal 1 jaar geplaatst worden, zal met de organisaties die eveneens het Valkhofpark als locatie hebben gekozen voor evenementen of projecten (o.a. Stg. Vierdaagsefeesten, initiatiefnemers Donjon) overleg gepleegd worden.

5 Financiën

n.v.t.

6 Communicatie

De organisatie van het UITfestival is al op de hoogte gesteld van de uitgestelde plaatsing van het kunstwerk. Zij vinden het jammer. Er waren nog geen activiteiten georganiseerd rondom het kunstwerk en zij ondervinden hier geen schade van. De Raad wordt met bijgevoegde brief op de hoogte gesteld.

7 Uitvoering en evaluatie

n.v.t.

8 Risico

n.v.t.

Bijlage(n): brief aan de Raad

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon 14024
Telefax (024) 323 93 34
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Aan de gemeenteraad van Nijmegen

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Datum
31 augustus 2010

Ons kenmerk
G280/10.0020853.

Contactpersoon
Maerle Snabel

Onderwerp
Gewijzigde planning tijdelijk kunstwerk
Valkhofpark

Datum uw brief

Doorkiesnummer
(024) 3299709

Geachte leden van de raad,

Op 16 juni jl. heeft u besloten om geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het tijdelijk kunstwerk 'uitkijkkonijn' van Florentijn Hofman. Het werk is een circa 11 meter hoog konijn met uitkijkpost in het Valkhofpark. Het werk zou gereed zijn bij de start van het UITfestival op 11 september. Omstandigheden (onvoorziene tegenvallende planningen bij de kunstenaar) hebben ertoe geleid dat het kunstwerk niet op 11 september opgeleverd kan worden en dus ook de koppeling met het UITfestival mist.

Bij de keuze voor een nieuwe plaatsingsperiode is niet zozeer gekeken naar de eerst beschikbare periode, maar naar de beste periode, rekening houdend met de beschikbaarheid van het park en de kansen op de grootste exposure voor het kunstwerk. Deze overwegingen lagen immers ook ten grondslag aan de koppeling van het kunstwerk met het UITfestival

Daarom is in overleg met de kunstenaar gekozen voor een plaatsing van januari t/m juni 2011. De gedachte is dat het kunstwerk tegen de achtergrond van 3 seizoenen te zien is: winter, voorjaar en het begin van de zomer. De wisseling van de seizoenen plaatst het kunstwerk elke keer letterlijk in een ander licht en zal reden zijn om het werk vaker te bezoeken. Ook verwachten wij in deze periode meer bezoekers dan in de herfst/winterperiode. In deze periode vindt voorsnog één parkvullend evenement plaats: de Dag van het Levenslied. Met de organisatie van de Dag van het Levenslied, traditiegetrouw rond moederdag, is al contact geweest over het gezamenlijk gebruik van de locatie.

Het kunstwerk zou minimaal 6 maanden, maximaal 1 jaar geplaatst kunnen worden. Indien besloten wordt om het kunstwerk langer dan 6 maanden in het park te laten staan, zal met de organisaties die eveneens het Valkhofpark als locatie hebben gekozen voor evenementen of projecten (o.a .Stg. Vierdaagsefeesten, initiatiefnemers Donjon) overlegd worden.

Vervolgvel
1

Wij hebben er samen met de kunstenaar Florentijn Hofman het volste vertrouwen in dat de plaatsing van het kunstwerk in de loop van januari 2011 Nijmegen veel positieve reacties op zal leveren.

In de hoop u met deze brief voldoende op de hoogte te hebben gesteld,

Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

mr. Th.C. de Graaf

drs. B. van der Ploeg