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lUltvoering ' ' " 

DIversen 

Vooraankondiging 

Afslulten Houtlaan / Instellen omleldlng 

Plaatsen keten & containers 

Opruimen werkterreln / veiwlideren keten /containers 

Opievering 

Opbreekwerkzaamheden 

Verwijderen asfaltconstruclle dmv frezen (5023 m2) 

Frezen getrapte aansluiting / deklaag (350m2) 

Verwijderen fundering menggranulaat (4910 m2) 

Verwijderen trotlolr/fietspad noordzljde 

Verwijderen stobben 

Verwijderen trottoir zuidzljde 

Verplaatsen Jezus beeld 

Verwijderen hekwerken 

Grondwerk 

Grond ontgraven uit cunet rijbaan (0,09m) 

Grond ontgraven uit cunet fletspad (0,33m) 

Grond ontgraven ult plantvak tussen rijbaan & fietspad (283m3) 

Grond ontgraven ult boomvakken (625m3) 

Grond ontgraven ult boomvakken (57m3) HANDMATIG 

Rioolwerkzaamheden 

Vervangen hulsaansluitingen 

stellen trottoir kolken(43st) 

stellen trottoirkolken (44 st) 

Reinlgen riool 

stellen putkoppen rijbaan (13 st) 

Funderlngen 

Aanbrengen menggranulaat fietspad 0,25m (2300m2) 

Aanbrengen menggranulaat rijbaan 0,26m (4550m2) 

Aanbrengen Bomengranulaat parkeervakken (641 m3) 

Straatwerk 

stellen banden fietspad 

stellen banden langs rijbaan 

Stellen banden druppels 

Herstraten parkeervakken (706m2) 

stellen banden trottoir zuidzljde 

Stralen tegels 30x30 trottoir zuidzljde (190am2) 

Straten molgoot + goottegels 

OAPrintbeton(81m2) 

Asfalt 

Onderiagen rijbaan 70mm + 60mm (4578ni2) 

Onderlagen fietspad 55mm (2258m2) 

Deklagen fietspad 25mm rood (2258m2) 

Deklagen rijbaan 30mm (4629m2) 

Aanbrengen markeringen 

Duur 

61 dagen 

61 dagen 

0 dagen 
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3 dagen 

0 dagen 

39 dagen 

3 dagen 

1 dag 
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4 dagen 
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20 dagen 
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20 dagen 
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1 dag 

1 dag 

28 dagen 
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20 dagen 

20 dagen 

42 dagen 

5 dagen 

20 dagen 

20 dagen 

20 dagen 

18 dagen 

17 dagen 

5 dagen 

3 dagen 

6 dagen 

2 dagen 

0,6 dagen 

0,6 dagen 

I d a g 

2 dagen 

Begindatum 

"" maaT8"-4-il 

maa 18-4-11 

maa 18-4-11 

din 26-4-11 

maa 18-4-11 

woe 13-7-11 

vri 15-7-11 

din 26-4-11 

din 26-4-11 

vri 29-4-11 

maa 2-5-11 

din 26-4-11 

din 26-4-11 

don 16-6-11 

din 26-4-11 

din 26-4-11 

maa 2-5-11 

din 3-6-11 

maa 2-6-11 

maa 2-5-11 

woe 4-6-11 

woe 4-5-11 

don 6-6-11 

don 5-5-11 

vri 6-5-11 

maa 9-5-11 

woe 8-6-11 

maa 4-7-11 

maa 9-6-11 

maa 9-5-11 

maa 16-6-11 

don 19-5-11 

din 10-5-11 

din 10-6-11 

vri 20-6-11 

maa 23-6-11 

din 24-5-11 

don 16-6-11 

vri 17-6-11 

maa 27-5-11 

don 23-6-11 

maa 4-7-11 

maa 4-7-11 

woe 6-7-11 

woe 6-7-11 

don 7-7-11 

vri 8-7-11 

Einddatum 

vri 15-7-11 

vri 15-7-11 

maa 18-4-11 

vri 1-7-11: 

vri 22-4-11 

vri 15-7-11 

vri 15-7-11 

woe 22-6-11 

don 28-4-11 

vri 29-4-11 

vri 20-5-11 

vri 29-4-11 

vri 29-4-11 

woe 22-6-11 

vri 29-4-11 

vri 29-4-11 

din 31-5-11 

maa 23-5-11 

vri 6-5-11 

vri 6-5-11 

din 31-5-11 

din 31-5-11 

maa 4-7-11 

woe 1-6-11 

maa 6-6-11 

din 7-6-11 

woe 8-6-11 

maa 4-7-11 

maa 20-6-11 

vri 13-5-11 

woe 15-6-11 

maa 20-6-11 

maa 11-7-11 

maa 16-5-11 

din 21-6-11 

woe 22-6-11 

don 23-6-11 

maa 11-7-11 

maa 11-7-11 

maa 4-7-11 

maa 27-6-11 

maa 11-7-11 

din 5-7-11 

woe 6-7-11 

woe 6-7-11 

don 7-7-11 

maa 11-7-111 
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Voortgang Mijipaal Samenvattlng ^^ 

Voor akkoord Heljmans' 
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